<u>Nr.</u>	<u>Aktivitäten</u>	<u>Plan</u>	Realaufwand	Prozentuale Abweichung
1	Funktionalitäten	112	109,17	-2,53%
1.1	Hochladen UI	6	4,00	-33,33%
1.2	Hochladen Backend	8	5,50	-31,25%
1.3	Bewertung UI	6	5,50	-8,33%
1.4	Bewertung Backend	5	3,00	-40,00%
1.5	Suche UI	7	11,00	57,14%
1.6	Suche Backend	6	3,50	-41,67%
1.7	Accounts UI	10	10,25	2,50%
1.8	Accounts Backend	6	7,58	26,39%
1.9	Teilen UI	3	3,25	8,33%
1.10	Teilen Backend	6	6,00	0,00%
1.11	Datenbank	10	15,67	56,67%
1.12	Rezepte-Template-UI	8	7,00	-12,50%
1.13	Webseitenstruktur	6	4,92	-18,06%
1.14	Sonstiges	25	22,00	-12,00%
2	Dokumentation	120	76,50	-36,25%
2.1	raciniche Dokumentation (Anwonderdelrumentation)	10	8,00	-20,00%
2.2	Inhaltliche und formelle Prüfung (Review)	10	7,00	-30,00%
2.3	Paper (inkl. Erstellung der Inhalte)	100	61,50	-38,50%
3	Test & Qualitätssicherung	30	32,00	6,67%
3.1	Testplanung und -spezifikation	5	5,50	10,00%
3.2	Testdurchführung	10	9,92	-0,83%
3.3	Fehlerbehebung	15	16,58	10,56%
4	Produktivsetzung	2	3,00	50,00%
4.1	Produktivsetzung	2	3,00	50,00%
5	Besprechungen	30	24,92	-16,94%
5.1	Interne Besprechung	30	24,92	-16,94%
6	Projektmanagement	10	4,08	-59,17%
6.1	Zeitaufwand des Projektleiters für Projektplanung, Aufgabenverteilung, Projektverfolgung, Statusberichte, Changemanagement, Projektdokumentation und Projektabschluss	10	4,08	-59,17%
7	Summe Gesamtaufwand Projekt	304	249,67	-17,87%